
CALENDRIER



N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 ETUDES 9,2 sm Ven 13/09/13 Ven 15/11/13

2 Dossier DCE 9 jours Ven 13/09/13 Mer 25/09/13

3 Mise en publicité 1 sm Lun 07/10/13 Ven 11/10/13

4 Appels d'offres 3 sm Lun 14/10/13 Ven 01/11/13

5 ACT 1 sm Lun 04/11/13 Ven 08/11/13

6 Concertation M. d'Ouvrage 1 sm Lun 11/11/13 Ven 15/11/13

7 TRAVAUX 10 sm Lun 25/11/13 Ven 31/01/14

8 O.S. Travaux 0 sm Lun 25/11/13 Lun 25/11/13

9 Plan de retrait amiante 5 jours Lun 25/11/13 Ven 29/11/13

10 Délais d'instruction du plan de retrait 
amiante y compris préparation de 
chantier

1 mois Lun 02/12/13 Ven 27/12/13

11 Travaux 3 semaines colonnes 1 3 sm Lun 06/01/14 Ven 24/01/14

12 Travaux 3 semaines colonnes 2 3 sm Lun 13/01/14 Ven 31/01/14

ETUDES

13/09 Dossier DCE

07/10 Mise en publicité

14/10 Appels d'offres

04/11 ACT

11/11 Concertation M. d'Ouvrage

TRAVAUX

25/11 O.S. Travaux

25/11 29/11
Plan de retrait amiante

02/12 27/12
Délais d'instruction du plan de retrait amiante y compris préparation de chantier

06/01 24/01
Travaux 3 semaines colonnes 1

13/01 31/01
Travaux 3 semaines colonnes 2

Sep Oct Nov Déc Jan Fév
2014

CSP AMIENS - CATELAS
CALENDRIER ETUDES + TRAVAUX
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