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IN GEROP CSP AMIENS - CATELAS 3l
CALENDRIER ETUDES + TRAVAUX

oM e

N° |Nom de la tache Durée Début Fin 2014

Sep Oct Nov Déc Jan Fév
1 |ETUDES 9,2 sm Ven 13/09/13 Ven 15/11/13 ETUDES

< >
2 Dossier DCE 9 jours Ven 13/09/13 Mer 25/09/13

13/09 ssier DCE
3 Mise en publicite 1sm Lun 07/10/13 Ven 11/10/13
blicité
4 Appels d'offres 3 sm Lun 14/10/13 Ven 01/11/13
14/10 Appels d'offres
5 ACT 1sm Lun 04/11/13 Ven 08/11/13
04/1
6 Concertation M. d'Ouvrage 1sm Lun 11/11/12 Ven 15/11/13
certation M. d'Ouvrage
7 |TRAVAUX 10 sm Lun 25/11/13  Ven 31/01/14 TRAVAUX
v NG
8 0O.S. Travaux 0sm Lun 25/11/13 Lun 25/11/13
25/11 ﬂO.S. Travaux
9 Plan de retrait amiante 5 jours Lun 25/11/13 Ven 29/11/13 Plan de retgait amiante
25/11 ]29/11
10 Délais d'instruction du plan de retrait 1 mois Lun 02/12/13 Ven 27/12/13 Délais d'instruction du plan de getrait amiante y compris préparation de chantier
amiante y compris préparation de 02/12 2711
chantier
11 Travaux 3 semaines colonnes 1 3sm Lun 06/01/14 Ven 24/01/14 Travaux Q'semaines colonnes 1
06/01 L 24/01
12 Travaux 3 semaines colonnes 2 3sm Lun 13/01/14 Ven 31/01/14 Travaux 3 semaines colonnes 2
13/01 31/01
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